

29:58

Acesso à Informação



Usuário: VALDEMIR APARECIDO DE LIMA JUNIOR
CPF: 416.870.408-42

Sair do Sistema
09/02/2024 09:33 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas
Execução	Inf. Gerenciais	Cadastros
Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração
TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

: Convênio 951067/2023

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

67.996.363/0001-08 - MUNICIPIO DE ENGENHEIRO COELHO

Versão: 4

Dados Básicos

Anexos

Responsável Técnico

Documentação Complementar

QCI

PO/CFF

LAE

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

Submeta: *

1.1 - Obras de Recapeamento em Vias Urbar

Total Submeta (QCI):

R\$ 1.020.548,57

Total Submeta (PO):

R\$ 1.020.548,57

Previsão Início da Obra: *

02/2024

Duração da Obra (meses): *

6

 O acompanhamento da execução da obra será por eventos.

 Receber dados da PO/CFF via API?

Data Base: *

10/2023

Desonerado: *

Sim

Localidade: *

SP

Responsável Técnico PO

ART/RRT	CPF	Nome	Atividade
28027230232037477	459.062.638-10	Bruno Hansen Borges Crispim	Engenharia

Responsável Técnico CFF

CPF	Nome	Atividade
459.062.638-10	Bruno Hansen Borges Crispim	Engenharia

29:58

Acesso à Informação



Usuário: VALDEMIR APARECIDO DE LIMA JUNIOR
CPF: 416.870.408-42

Sair do Sistema

09/02/2024 09:33 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

: Convênio 951067/2023

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

67.996.363/0001-08 - MUNICIPIO DE ENGENHEIRO COELHO

Voltar

Versão: 4

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE Quadro Resumo

Dados Gerais **Eventos** Frentes de Obra PO PLQ CFF

VOLTAR

Eventos

Número do Evento	Título do Evento
1	Serviços Preliminares
2	Recapeamento: Rua Catarina Fraveto
3	Sinalização e Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto
4	Recapeamento: Rua João Berton
5	Sinalização e Acessibilidade: Rua João Berton
6	Recapeamento: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti
7	Sinalização e Acessibilidade: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti
8	Recapeamento: Avenida Angelo Forner
9	Sinalização e Acessibilidade: Avenida Angelo Forner

29:59

Acesso à Informação



Usuário: VALDEMIR APARECIDO DE LIMA JUNIOR
 CPF: 416.870.408-42

Sair do Sistema

09/02/2024 09:33 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

: Convênio 951067/2023

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

67.996.363/0001-08 - MUNICIPIO DE ENGENHEIRO COELHO

Voltar

Versão: 4

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos **Frentes de Obra** PO PLQ CFF

VOLTAR

Frentes de Obra

Número da Frente de Obra	Frente de Obra
1	Serviços Preliminares
2	Recapeamento: Rua Catarina Fraveto
3	Sinalização e Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto
4	Recapeamento: Rua João Berton
5	Sinalização e Acessibilidade: Rua João Berton
6	Recapeamento: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti
7	Sinalização e Acessibilidade: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti
8	Recapeamento: Avenida Angelo Forner
9	Sinalização e Acessibilidade: Avenida Angelo Forner

29:59

Acesso à Informação



Usuário: VALDEMIR APARECIDO DE LIMA JUNIOR
CPF: 416.870.408-42

Sair do Sistema

09/02/2024 09:33 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

: Convênio 951067/2023

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

67.996.363/0001-08 - MUNICIPIO DE ENGENHEIRO COELHO

Versão: 4

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFE** LAE Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra **PO** PLQ CFF








VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—	Serviços Preliminares							R\$ 1.830,11	
1.1	SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M2	R\$ 313,39	R\$ 313,39	29,77 %	R\$ 406,69	R\$ 1.830,11	
2	—	Recapeamento: Rua Catarina Fraveto							R\$ 244.771,65	
2.1	Outros - 54.01.410	Varição de pavimento para recapeamento	3.634,47	M2	R\$ 0,71	R\$ 0,71	29,77 %	R\$ 0,92	R\$ 3.343,71	
Total:									R\$ 1.020.548,57	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	







Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2.2	Composição - 104375	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	3.634,47	M2	R\$ 3,31	R\$ 3,31	29,77 %	R\$ 4,30	R\$ 15.628,22	Q
2.3	SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	109,02	M3	R\$ 1.467,34	R\$ 1.467,34	29,77 %	R\$ 1.904,17	R\$ 207.592,61	Q
2.4	SINAPI - 95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	7.850,45	TXKM	R\$ 1,70	R\$ 1,70	29,77 %	R\$ 2,21	R\$ 17.349,49	Q
2.5	SINAPI - 93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	26,18	TXKM	R\$ 0,67	R\$ 0,67	29,77 %	R\$ 0,87	R\$ 22,78	Q
2.6	Outros - 06.21.00	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	4,00	UN	R\$ 160,83	R\$ 160,83	29,77 %	R\$ 208,71	R\$ 834,84	Q
3	-	Sinalização: Rua Catarina Fraveto							R\$ 9.737,05	
3.1	SINAPI - 102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO	106,74	M2	R\$ 27,24	R\$ 27,24	29,77 %	R\$ 35,35	R\$ 3.773,26	Q
Total:									R\$ 1.020.548,57	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		MANUAL. AF_05/2021								
3.2	SINAPI - 13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	6,00	UN	R\$ 82,50	R\$ 82,50	29,77 %	R\$ 107,06	R\$ 642,36	Q
3.3	SINAPI - 102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	16,50	M	R\$ 5,82	R\$ 5,82	29,77 %	R\$ 7,55	R\$ 124,58	Q
3.4	Outros - 70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	71,26	M2	R\$ 37,38	R\$ 37,38	29,77 %	R\$ 48,51	R\$ 3.456,82	Q
3.5	Outros - 70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m ²	0,64	M2	R\$ 1.541,21	R\$ 1.541,21	29,77 %	R\$ 2.000,03	R\$ 1.280,02	Q
3.6	Outros - 97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	13,23	KG	R\$ 26,79	R\$ 26,79	29,77 %	R\$ 34,77	R\$ 460,01	Q
4	-	Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto							R\$ 996,25	
4.1	Outros - 01.23.070	Demarcação de área com disco de corte diamantado	14,40	M	R\$ 4,95	R\$ 4,95	29,77 %	R\$ 6,42	R\$ 92,45	Q
4.2	SINAPI - 104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0,78	M3	R\$ 110,95	R\$ 110,95	29,77 %	R\$ 143,98	R\$ 112,30	Q
Total:									R\$ 1.020.548,57	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
4.3	Outros - 17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	0,39	M3	R\$ 884,12	R\$ 884,12	29,77 %	R\$ 1.147,32	R\$ 447,45	
4.4	SINAPI - 104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	1,60	M2	R\$ 165,70	R\$ 165,70	29,77 %	R\$ 215,03	R\$ 344,05	
5	-	Recapeamento: Rua João Berton							R\$ 160.929,07	
5.1	Outros - 54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	2.391,09	M2	R\$ 0,71	R\$ 0,71	29,77 %	R\$ 0,92	R\$ 2.199,80	
5.2	Composição - 104375	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	2.391,09	M2	R\$ 3,31	R\$ 3,31	29,77 %	R\$ 4,30	R\$ 10.281,69	
5.3	SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	71,73	M3	R\$ 1.467,34	R\$ 1.467,34	29,77 %	R\$ 1.904,17	R\$ 136.586,11	
5.4	SINAPI - 95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	5.164,75	TXKM	R\$ 1,70	R\$ 1,70	29,77 %	R\$ 2,21	R\$ 11.414,10	
5.5	SINAPI - 93596	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	34,43	TXKM	R\$ 0,67	R\$ 0,67	29,77 %	R\$ 0,87	R\$ 29,95	
Total:									R\$ 1.020.548,57	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	




Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020								
5.6	Outros - 06.21.00	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	2,00	UN	R\$ 160,83	R\$ 160,83	29,77 %	R\$ 208,71	R\$ 417,42	Q
6	-	Sinalização: Rua João Berton							R\$ 7.330,71	
6.1	SINAPI - 102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	105,60	M2	R\$ 27,24	R\$ 27,24	29,77 %	R\$ 35,35	R\$ 3.732,96	Q
6.2	SINAPI - 102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	153,92	M	R\$ 5,82	R\$ 5,82	29,77 %	R\$ 7,55	R\$ 1.162,10	Q
6.3	SINAPI - 13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	8,00	UN	R\$ 82,50	R\$ 82,50	29,77 %	R\$ 107,06	R\$ 856,48	Q
6.4	Outros - 70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	19,91	M2	R\$ 37,38	R\$ 37,38	29,77 %	R\$ 48,51	R\$ 965,83	Q
6.5	Outros - 97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	17,64	KG	R\$ 26,79	R\$ 26,79	29,77 %	R\$ 34,77	R\$ 613,34	Q
7	-	Acessibilidade: Rua João Berton							R\$ 1.741,29	
Total:									R\$ 1.020.548,57	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
7.1	Outros - 01.23.070	Demarcação de área com disco de corte diamantado	25,20	M	R\$ 4,95	R\$ 4,95	29,77 %	R\$ 6,42	R\$ 161,78	Q
7.2	SINAPI - 104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	1,37	M3	R\$ 110,95	R\$ 110,95	29,77 %	R\$ 143,98	R\$ 197,25	Q
7.3	Outros - 17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	0,68	M3	R\$ 884,12	R\$ 884,12	29,77 %	R\$ 1.147,32	R\$ 780,18	Q
7.4	SINAPI - 104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	2,80	M2	R\$ 165,70	R\$ 165,70	29,77 %	R\$ 215,03	R\$ 602,08	Q
8	-	Recapeamento: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti							R\$ 303.642,91	
8.1	Outros - 54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	4.517,71	M2	R\$ 0,71	R\$ 0,71	29,77 %	R\$ 0,92	R\$ 4.156,29	Q
8.2	Composição - 104375	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	4.517,71	M2	R\$ 3,31	R\$ 3,31	29,77 %	R\$ 4,30	R\$ 19.426,15	Q
8.3	SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	135,54	M3	R\$ 1.467,34	R\$ 1.467,34	29,77 %	R\$ 1.904,17	R\$ 258.091,20	Q
8.4	SINAPI - 95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA	9.563,09	TXKM	R\$ 1,70	R\$ 1,70	29,77 %	R\$ 2,21	R\$ 21.134,43	Q
Total:									R\$ 1.020.548,57	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020								
8.5	Outros - 06.21.00	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	4,00	UN	R\$ 160,83	R\$ 160,83	29,77 %	R\$ 208,71	R\$ 834,84	
9	-	Sinalização: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti							R\$ 15.434,90	
9.1	SINAPI - 102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	199,18	M2	R\$ 27,24	R\$ 27,24	29,77 %	R\$ 35,35	R\$ 7.041,01	
9.2	SINAPI - 13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	6,00	UN	R\$ 82,50	R\$ 82,50	29,77 %	R\$ 107,06	R\$ 642,36	
9.3	SINAPI - 102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	207,08	M	R\$ 5,82	R\$ 5,82	29,77 %	R\$ 7,55	R\$ 1.563,45	
9.4	Outros - 70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	38,92	M2	R\$ 37,38	R\$ 37,38	29,77 %	R\$ 48,51	R\$ 1.888,01	
9.5	Outros - 70.03.001	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até	1,92	M2	R\$ 1.541,21	R\$ 1.541,21	29,77 %	R\$ 2.000,03	R\$ 3.840,06	
Total:									R\$ 1.020.548,57	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		2,0 m ²								
9.6	Outros - 97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	13,23	KG	R\$ 26,79	R\$ 26,79	29,77 %	R\$ 34,77	R\$ 460,01	Q
10	-	Acessibilidade: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti							R\$ 2.245,16	
10.1	Outros - 01.23.070	Demarcação de área com disco de corte diamantado	32,40	M	R\$ 4,95	R\$ 4,95	29,77 %	R\$ 6,42	R\$ 208,01	Q
10.2	SINAPI - 104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	1,76	M3	R\$ 110,95	R\$ 110,95	29,77 %	R\$ 143,98	R\$ 253,40	Q
10.3	Outros - 17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	0,88	M3	R\$ 884,12	R\$ 884,12	29,77 %	R\$ 1.147,32	R\$ 1.009,64	Q
10.4	SINAPI - 104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	3,60	M2	R\$ 165,70	R\$ 165,70	29,77 %	R\$ 215,03	R\$ 774,11	Q
11	-	Recapeamento: Avenida Angelo Forner							R\$ 256.849,91	
11.1	Outros - 54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	3.814,53	M2	R\$ 0,71	R\$ 0,71	29,77 %	R\$ 0,92	R\$ 3.509,37	Q
11.2	Composição - 104375	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	3.814,53	M2	R\$ 3,31	R\$ 3,31	29,77 %	R\$ 4,30	R\$ 16.402,48	Q
11.3	SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -	114,43	M3	R\$ 1.467,34	R\$ 1.467,34	29,77 %	R\$ 1.904,17	R\$ 217.894,17	Q
Total:									R\$ 1.020.548,57	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019								
11.4	SINAPI - 95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	8.239,39	TXKM	R\$ 1,70	R\$ 1,70	29,77 %	R\$ 2,21	R\$ 18.209,05	Q
11.5	Outros - 06.21.00	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	4,00	UN	R\$ 160,83	R\$ 160,83	29,77 %	R\$ 208,71	R\$ 834,84	Q
12	-	Sinalização: Avenida Angelo Forner							R\$ 14.043,31	
12.1	SINAPI - 102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	45,90	M2	R\$ 27,24	R\$ 27,24	29,77 %	R\$ 35,35	R\$ 1.622,57	Q
12.2	SINAPI - 13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	2,00	UN	R\$ 82,50	R\$ 82,50	29,77 %	R\$ 107,06	R\$ 214,12	Q
12.3	Outros - 70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	48,47	M2	R\$ 37,38	R\$ 37,38	29,77 %	R\$ 48,51	R\$ 2.351,28	Q
12.4	Outros - 70.06.041	Tachão tipo I monodirecional refletivo - resina	120,00	UN	R\$ 62,30	R\$ 62,30	29,77 %	R\$ 80,85	R\$ 9.702,00	Q
12.5	Outros - 97.05.140	Suporte de perfil metálico galvanizado	4,41	KG	R\$ 26,79	R\$ 26,79	29,77 %	R\$ 34,77	R\$ 153,34	Q
13	-	Acessibilidade: Avenida Angelo Forner							R\$ 996,25	
13.1	Outros - 01.23.070	Demarcação de área com disco de corte	14,40	M	R\$ 4,95	R\$ 4,95	29,77 %	R\$ 6,42	R\$ 92,45	Q
Total:									R\$ 1.020.548,57	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
		diamantado								
13.2	SINAPI - 104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0,78	M3	R\$ 110,95	R\$ 110,95	29,77 %	R\$ 143,98	R\$ 112,30	
13.3	Outros - 17.05.070	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	0,39	M3	R\$ 884,12	R\$ 884,12	29,77 %	R\$ 1.147,32	R\$ 447,45	
13.4	SINAPI - 104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	1,60	M2	R\$ 165,70	R\$ 165,70	29,77 %	R\$ 215,03	R\$ 344,05	
Total:									R\$ 1.020.548,57	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	

30:00

Acesso à Informação



Usuário: VALDEMIR APARECIDO DE LIMA JUNIOR
CPF: 416.870.408-42

Sair do Sistema

09/02/2024 09:33 - v.3.9.8-b11289621

Cadastramento
Cadastros
Verificação de Regularidade

Programas
Acomp. e Fiscalização

Propostas
Prestação de Contas

Execução
Administração

Inf. Gerenciais
TCE

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

: Convênio 951067/2023

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

67.996.363/0001-08 - MUNICIPIO DE ENGENHEIRO COELHO

Versão: 4

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO **PLQ** CFF

VOLTAR

Planilha de Levantamento Quantitativo

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
1	Serviços Preliminares					R\$ 1.830,11					
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M2	1	Serviços Preliminares	R\$ 1.830,11	—	1	Serviços Preliminares	4,50	R\$ 1.830,10
2	Recapeamento: Rua Catarina Fraveto					R\$ 244.771,65					
2.1	Varrição de pavimento para recapeamento	3.634,4	M2	2	Recapeamento: Rua Catarina Fraveto	R\$ 3.343,71	—	2	Recapeamento: Rua Catarina Fraveto	3.634,4	R\$ 3.343,71
2.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	3.634,4	M2	2	Recapeamento: Rua Catarina Fraveto	R\$ 15.628,22	—	2	Recapeamento: Rua Catarina Fraveto	3.634,4	R\$ 15.628,22

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Eventos	Evento	Preço Total		Nº Frete de Obra	Frete de Obra	Qtd.	Valor
2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	109,02	M3	2	Recapeamento: Rua Catarina Fraveto	R\$ 207.592,61	-	2	Recapeamento: Rua Catarina Fraveto	109,02	R\$ 207.592,61
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	7.850,4	TXKM	2	Recapeamento: Rua Catarina Fraveto	R\$ 17.349,49	-	2	Recapeamento: Rua Catarina Fraveto	7.850,4	R\$ 17.349,49
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	26,18	TXKM	2	Recapeamento: Rua Catarina Fraveto	R\$ 22,78	-	2	Recapeamento: Rua Catarina Fraveto	26,18	R\$ 22,78
2.6	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	4,00	UN	2	Recapeamento: Rua Catarina Fraveto	R\$ 834,84	-	2	Recapeamento: Rua Catarina Fraveto	4,00	R\$ 834,84
3	Sinalização: Rua Catarina Fraveto					R\$ 9.737,05					
3.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	106,74	M2	3	Sinalização e Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto	R\$ 3.773,26	-	3	Sinalização e Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto	106,74	R\$ 3.773,26
3.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	6,00	UN	3	Sinalização e Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto	R\$ 642,36	-	3	Sinalização e Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto	6,00	R\$ 642,36
3.3	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA	16,50	M	3	Sinalização e Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto	R\$ 124,58	-	3	Sinalização e Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto	16,50	R\$ 124,58

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	AUTOPROPELIDA. AF_05/2021										
3.4	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	71,26	M2	3	Sinalização e Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto	R\$ 3.456,82	—	3	Sinalização e Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto	71,26	R\$ 3.456,82
3.5	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²	0,64	M2	3	Sinalização e Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto	R\$ 1.280,02	—	3	Sinalização e Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto	0,64	R\$ 1.280,02
3.6	Suporte de perfil metálico galvanizado	13,23	KG	3	Sinalização e Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto	R\$ 460,01	—	3	Sinalização e Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto	13,23	R\$ 460,01
4	Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto					R\$ 996,25					
4.1	Demarcação de área com disco de corte diamantado	14,40	M	3	Sinalização e Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto	R\$ 92,45	—	3	Sinalização e Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto	14,40	R\$ 92,45
4.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0,78	M3	3	Sinalização e Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto	R\$ 112,30	—	3	Sinalização e Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto	0,78	R\$ 112,30
4.3	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	0,39	M3	3	Sinalização e Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto	R\$ 447,45	—	3	Sinalização e Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto	0,39	R\$ 447,45
4.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	1,60	M2	3	Sinalização e Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto	R\$ 344,05	—	3	Sinalização e Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto	1,60	R\$ 344,05
5	Recapeamento: Rua João Berton					R\$ 160.929,07					
5.1	Varrição de pavimento para recapeamento	2.391,0	M2	4	Recapeamento: Rua João Berton	R\$ 2.199,80	—	4	Recapeamento: Rua João Berton	2.391,0	R\$ 2.199,80
5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	2.391,0	M2	4	Recapeamento: Rua João Berton	R\$ 10.281,69	—	4	Recapeamento: Rua João Berton	2.391,0	R\$ 10.281,69

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
5.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	71,73	M3	4	Recapeamento: Rua João Berton	R\$ 136.586,11	-	4	Recapeamento: Rua João Berton	71,73	R\$ 136.586,11
5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	5.164,7	TXKM	4	Recapeamento: Rua João Berton	R\$ 11.414,10	-	4	Recapeamento: Rua João Berton	5.164,7	R\$ 11.414,10
5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	34,43	TXKM	4	Recapeamento: Rua João Berton	R\$ 29,95	-	4	Recapeamento: Rua João Berton	34,43	R\$ 29,95
5.6	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	2,00	UN	4	Recapeamento: Rua João Berton	R\$ 417,42	-	4	Recapeamento: Rua João Berton	2,00	R\$ 417,42
6	Sinalização: Rua João Berton					R\$ 7.330,71					
6.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	105,60	M2	5	Sinalização e Acessibilidade: Rua João Berton	R\$ 3.732,96	-	5	Sinalização e Acessibilidade: Rua João Berton	105,60	R\$ 3.732,96
6.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	153,92	M	5	Sinalização e Acessibilidade: Rua João Berton	R\$ 1.162,10	-	5	Sinalização e Acessibilidade: Rua João Berton	153,92	R\$ 1.162,10

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
6.3	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	8,00	UN	5	Sinalização e Acessibilidade: Rua João Berton	R\$ 856,48	—	5	Sinalização e Acessibilidade: Rua João Berton	8,00	R\$ 856,48
6.4	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	19,91	M2	5	Sinalização e Acessibilidade: Rua João Berton	R\$ 965,83	—	5	Sinalização e Acessibilidade: Rua João Berton	19,91	R\$ 965,83
6.5	Suporte de perfil metálico galvanizado	17,64	KG	5	Sinalização e Acessibilidade: Rua João Berton	R\$ 613,34	—	5	Sinalização e Acessibilidade: Rua João Berton	17,64	R\$ 613,34
7	Acessibilidade: Rua João Berton					R\$ 1.741,29					
7.1	Demarcação de área com disco de corte diamantado	25,20	M	5	Sinalização e Acessibilidade: Rua João Berton	R\$ 161,78	—	5	Sinalização e Acessibilidade: Rua João Berton	25,20	R\$ 161,78
7.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	1,37	M3	5	Sinalização e Acessibilidade: Rua João Berton	R\$ 197,25	—	5	Sinalização e Acessibilidade: Rua João Berton	1,37	R\$ 197,25
7.3	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	0,68	M3	5	Sinalização e Acessibilidade: Rua João Berton	R\$ 780,18	—	5	Sinalização e Acessibilidade: Rua João Berton	0,68	R\$ 780,18
7.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	2,80	M2	5	Sinalização e Acessibilidade: Rua João Berton	R\$ 602,08	—	5	Sinalização e Acessibilidade: Rua João Berton	2,80	R\$ 602,08
8	Recapeamento: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti					R\$ 303.642,91					
8.1	Varrição de pavimento para recapeamento	4.517,7	M2	6	Recapeamento: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	R\$ 4.156,29	—	6	Recapeamento: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	4.517,7	R\$ 4.156,29
8.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	4.517,7	M2	6	Recapeamento: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	R\$ 19.426,15	—	6	Recapeamento: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	4.517,7	R\$ 19.426,15
8.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE	135,54	M3	6	Recapeamento: Rua Celina Cavalheiro	R\$ 258.091,20	—	6	Recapeamento: Rua Celina Cavalheiro	135,54	R\$ 258.091,20

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019				Francisquetti				Francisquetti		
8.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	9.563,0	TXKM	6	Recapeamento: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	R\$ 21.134,43	—	6	Recapeamento: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	9.563,0	R\$ 21.134,43
8.5	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	4,00	UN	6	Recapeamento: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	R\$ 834,84	—	6	Recapeamento: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	4,00	R\$ 834,84
9	Sinalização: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti					R\$ 15.434,90					
9.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	199,18	M2	7	Sinalização e Acessibilidade: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	R\$ 7.041,01	—	7	Sinalização e Acessibilidade: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	199,18	R\$ 7.041,01
9.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	6,00	UN	7	Sinalização e Acessibilidade: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	R\$ 642,36	—	7	Sinalização e Acessibilidade: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	6,00	R\$ 642,36
9.3	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	207,08	M	7	Sinalização e Acessibilidade: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	R\$ 1.563,45	—	7	Sinalização e Acessibilidade: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	207,08	R\$ 1.563,45
9.4	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	38,92	M2	7	Sinalização e Acessibilidade: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	R\$ 1.888,01	—	7	Sinalização e Acessibilidade: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	38,92	R\$ 1.888,01
9.5	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente	1,92	M2	7	Sinalização e Acessibilidade: Rua	R\$ 3.840,06	—	7	Sinalização e Acessibilidade: Rua	1,92	R\$ 3.840,06

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m²				Celina Cavalheiro Francisquetti				Celina Cavalheiro Francisquetti		
9.6	Suporte de perfil metálico galvanizado	13,23	KG	7	Sinalização e Acessibilidade: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	R\$ 460,01	—	7	Sinalização e Acessibilidade: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	13,23	R\$ 460,01
10	Acessibilidade: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti					R\$ 2.245,16					
10.1	Demarcação de área com disco de corte diamantado	32,40	M	7	Sinalização e Acessibilidade: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	R\$ 208,01	—	7	Sinalização e Acessibilidade: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	32,40	R\$ 208,01
10.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	1,76	M3	7	Sinalização e Acessibilidade: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	R\$ 253,40	—	7	Sinalização e Acessibilidade: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	1,76	R\$ 253,40
10.3	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	0,88	M3	7	Sinalização e Acessibilidade: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	R\$ 1.009,64	—	7	Sinalização e Acessibilidade: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	0,88	R\$ 1.009,64
10.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	3,60	M2	7	Sinalização e Acessibilidade: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	R\$ 774,11	—	7	Sinalização e Acessibilidade: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	3,60	R\$ 774,11
11	Recapeamento: Avenida Angelo Forner					R\$ 256.849,91					
11.1	Varrição de pavimento para recapeamento	3.814,5	M2	8	Recapeamento: Avenida Angelo Forner	R\$ 3.509,37	—	8	Recapeamento: Avenida Angelo Forner	3.814,5	R\$ 3.509,37
11.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	3.814,5	M2	8	Recapeamento: Avenida Angelo Forner	R\$ 16.402,48	—	8	Recapeamento: Avenida Angelo Forner	3.814,5	R\$ 16.402,48
11.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -	114,43	M3	8	Recapeamento: Avenida Angelo Forner	R\$ 217.894,17	—	8	Recapeamento: Avenida Angelo Forner	114,43	R\$ 217.894,17

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Evento	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
	EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019										
11.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	8.239,3	TXKM	8	Recapamento: Avenida Angelo Forner	R\$ 18.209,05	—	8	Recapamento: Avenida Angelo Forner	8.239,3	R\$ 18.209,05
11.5	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	4,00	UN	8	Recapamento: Avenida Angelo Forner	R\$ 834,84	—	8	Recapamento: Avenida Angelo Forner	4,00	R\$ 834,84
12	Sinalização: Avenida Angelo Forner					R\$ 14.043,31					
12.1	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	45,90	M2	9	Sinalização e Acessibilidade: Avenida Angelo Forner	R\$ 1.622,57	—	9	Sinalização e Acessibilidade: Avenida Angelo Forner	45,90	R\$ 1.622,56
12.2	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	2,00	UN	9	Sinalização e Acessibilidade: Avenida Angelo Forner	R\$ 214,12	—	9	Sinalização e Acessibilidade: Avenida Angelo Forner	2,00	R\$ 214,12
12.3	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	48,47	M2	9	Sinalização e Acessibilidade: Avenida Angelo Forner	R\$ 2.351,28	—	9	Sinalização e Acessibilidade: Avenida Angelo Forner	48,47	R\$ 2.351,28
12.4	Tachão tipo I monodirecional refletivo - resina	120,00	UN	9	Sinalização e Acessibilidade: Avenida Angelo Forner	R\$ 9.702,00	—	9	Sinalização e Acessibilidade: Avenida Angelo Forner	120,00	R\$ 9.702,00
12.5	Suporte de perfil metálico galvanizado	4,41	KG	9	Sinalização e Acessibilidade: Avenida Angelo Forner	R\$ 153,34	—	9	Sinalização e Acessibilidade: Avenida Angelo Forner	4,41	R\$ 153,34
13	Acessibilidade: Avenida Angelo Forner					R\$ 996,25					
13.1	Demarcação de área com disco de corte diamantado	14,40	M	9	Sinalização e Acessibilidade: Avenida Angelo Forner	R\$ 92,45	—	9	Sinalização e Acessibilidade: Avenida Angelo Forner	14,40	R\$ 92,45

Nº Macrosserviço / Serviço	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Nº Event	Evento	Preço Total		Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
									Forner		
13.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	0,78	M3	9	Sinalização e Acessibilidade: Avenida Angelo Forner	R\$ 112,30	—	9	Sinalização e Acessibilidade: Avenida Angelo Forner	0,78	R\$ 112,30
13.3	Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa	0,39	M3	9	Sinalização e Acessibilidade: Avenida Angelo Forner	R\$ 447,45	—	9	Sinalização e Acessibilidade: Avenida Angelo Forner	0,39	R\$ 447,45
13.4	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	1,60	M2	9	Sinalização e Acessibilidade: Avenida Angelo Forner	R\$ 344,05	—	9	Sinalização e Acessibilidade: Avenida Angelo Forner	1,60	R\$ 344,05

29:59

Acesso à Informação

Sair do Sistema

09/02/2024 09:33 - v.3.9.8-b11289621



Usuário: VALDEMIR APARECIDO DE LIMA JUNIOR
CPF: 416.870.408-42

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

: Convênio 951067/2023

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

67.996.363/0001-08 - MUNICIPIO DE ENGENHEIRO COELHO

Voltar

Versão: 4

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

VOLTAR

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	Serviços Preliminares	—	1	Serviços Preliminares	1
2	Recapeamento: Rua Catarina Fraveto	—	2	Recapeamento: Rua Catarina Fraveto	1
3	Sinalização e Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto	—	3	Sinalização e Acessibilidade: Rua Catarina Fraveto	3
4	Recapeamento: Rua João Berton	—	4	Recapeamento: Rua João Berton	1
5	Sinalização e Acessibilidade: Rua João Berton	—	5	Sinalização e Acessibilidade: Rua João Berton	3
6	Recapeamento: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	—	6	Recapeamento: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	2
7	Sinalização e Acessibilidade: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	—	7	Sinalização e Acessibilidade: Rua Celina Cavalheiro Francisquetti	3
8	Recapeamento: Avenida Angelo Forner	—	8	Recapeamento: Avenida Angelo Forner	2
9	Sinalização e Acessibilidade: Avenida Angelo Forner	—	9	Sinalização e Acessibilidade: Avenida Angelo Forner	3

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	39,93%	R\$ 407.530,83	39,93%	R\$ 407.530,83
2	54,92%	R\$ 560.492,82	94,85%	R\$ 968.023,65
3	5,15%	R\$ 52.524,92	100,00%	R\$ 1.020.548,57