



Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho - SP	OBRA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS;	LOCAL	Local de Intervenção: - Rua Celina Cavalheiro Francisquetti: Trecho entre as ruas Alexandre Bonin e Benedita Neves de Oliveira; - Rua Alexandre Bonin: Trecho entre as ruas Celina Cavalheiro Francisquetti e Catarina Fraveto Caetano; - Rua José Correia de Oliveira: Trecho de embocadura com a rua Antonio Batistela; - Rua João Olivério de Moraes: Trecho entre as ruas Antonio Batistela e Catarina Fraveto Caetano.																					

		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês
1	Elaboração da Minuta de Edital																								
2	Licitação																								
3	Formalização do Contrato - PMX Contratada																								
4	Emissão da Ordem de Serviço																								
5	Serviços Preliminares																								
6	RUA CELINA CAVALHEIRO FRANCISQUETTI																								
7	RUA ALEXANDRE BONIN																								
8	RUA JOSÉ CORREIA DE OLIVERIA																								
9	RUA JOÃO OLIVERIO DE MORAES																								
10	Prestação de Contas Final Encerramento																								

Preenchido pela PM para formalização e atualização em todas as etapas de Liberação

Itens-Serviços Variável conforme objeto da obra - o presente cronograma tem como base recapeamento asfáltico, sinalização vertical e horizontal de diversas ruas.

RICARDO CHINAGLIA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 506.966.626.8-SP
DATA: